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1 JOHDANTO 
Opinnäytteet aiheena on omakotitalon rakentaminen ja valvonta yksityiselle tontille. 
Kohde rakennettiin Taivassalon kuntaan noin tunnin ajomatkan päähän Turusta. Raken-
nuksen tilaajana toimi yksityinen henkilö. Ennen uuden hankkeen aloittamista piti hank-
kia rakennuslupa rakennustarkastajalta, rakennushankeilmoitus, purkulupa vanhalle 
saunamökille, tontilla olevalle entiselle päärakennukselle käyttötarkoituksen muutos-
lupa, maalämmön kaivulupa sekä käyttöliittymät vesiputkille ja viemäröinnille erilliseltä 
tontilta.  
Ennen rakentamisen alkamista piti purkaa vanha saunamökki, jotta päästiin kaivamaan 
rakennuksen pohjia. Rakennuksen kokonaispinta-alaksi tuli 105m². Rakennukseen tuli 
työhuone, makuuhuone, olohuone, keittiö, erillinen kodinhoitohuone sekä sauna toi-
sessa tilassa, jonne pääsi kulkemaan terassin kautta. Talopaketti kulki nimellä Herrala 
Fiksu Veli-Pekka. Seinät koostuivat valmiista elementeistä, mitkä ladottiin vierekkäin ja 
kiinnitettiin toisiinsa.  
Projekti alkoi marraskuussa 2016 ja valmistui kesäkuun lopussa vuonna 2017. Raken-
nus tehtiin niin sanotusti avaimet käteen-menetelmällä, jolloin tilaaja pääsi suoraan 
muuttamaan valmiiseen asuntoon. Pääurakoitsija hoiti kaiken maanrakennuksesta vii-
meistelytöihin. Poikkeuksena oli muutamia töitä, jotka heidän piti ottaa eri urakoitsijoilta. 
Tällaisia olivat takan ja savupiipun muuraaminen, sähkösuunnittelu ja sähköasennukset 
sekä IV-putkien ja koneiden kytkentä ja mittaus.  
 
7 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Koivu 
2 ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN JA 
VALVONTA 
2.1 Ajallinen suunnittelu 
Uudisrakennushankkeen toteutuksen kannalta on tärkeää, että jokaisesta työvaiheesta 
tehdään riittävän kattava ja oikeanlainen ajallinen suunnittelu ja aikataulutus. Ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus kuuluvat rakennushankkeiden tavoitteelliseen tuotannon suunnitte-
luun. Rakennushankkeen yleisaikataulu luo pohjan, mutta eri rakennusvaiheisiin laaditut 
aikataulut auttavat työmaan läpi viemiseen. Aikataulujen laadinta auttaa valmistautu-
maan ja ennakoimaan tuleviin työvaiheisiin materiaalin ja urakoitsijoiden kannalta. Aika-
taulujen pitää olla aikaan ja resursseihin nähden kunnossa. Sen tulee olla realistinen 
kokonaisuus, joka auttaa kaikki osapuolia rakennushankkeessa. (Ratu KI-6028 2016, 8.) 
 Aikataulusuunnitteluihin pitää olla oikeanlaiset ja asianmukaiset hankesuunnitelmat, 
että tiedetään mitä, miten ja milloin ollaan tekemässä tiettyä kohdetta työmaalla. Aika-
taulujen laadinnassa tarvitaan todenmukaisia laskelmia työsaavutuksista, käytössä ole-
vista resursseista, ennusteet materiaalimenekeistä sekä valmiiden työmaiden toteutu-
neista kustannuksista. (Ratu KI-6028 2016.) 
Rakennushankkeissa on useita aikataulumuotoja, joilla on omat käyttötarkoituksensa ja 
aikansa rakentamisen eri työvaiheissa. Rakennusprojektin alussa rakennuttaja tekee 
alustavan hankeaikataulun, joka luo perustan työvaiheille sekä helpottaa hankintojen 
hankkimista ajoissa työmaalle. (Ratu KI-6028 2016, 31.) 
Hankeaikataulun laatimisen jälkeen pääurakoitsija luo hankkeelle yleisaikataulun, johon 
hän sijoittaa urakoiden vaatimukset sekä omat käytettävissä olevat resurssit. Yleisaika-
taulu on yksi yleisen sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan tarvittava urakkasopimuksen 
osa. Pääurakoitsija pystyy yleisaikataulun myötä vetoamaan eri rakennusvaiheisiin ja 
työmaa toteuttamisen kannalta tärkeisiin hankinta-aikatauluihin sekä yksittäisiin työvai-
heisiin ja niiden aikatauluihin. (Ratu KI-6028 2016.) 
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Pääurakoitsijan laatiman yleisaikataulun tehtävänä on muodostaa näkemys hankkeen 
työnkuluista. Yleisaikataulu toimii pohjana työmaan kalusto-, hankinta- ja resurssisuun-
nitelmille ja työmaalla tehtäville tehtäväsuunnitelmille sekä vaihesuunnitelmille. Työ-
maalla voi olla myös käytössä jana-aikataulu, josta on helppo seurata töiden yleistä edis-
tymistä, ja sen myötä on helppo vaikuttaa eri työvaiheisiin. (Aikataulukirja, Ratu KI-6028 
2016.)   
Työvaiheiden tuotannonohjauksen ja tuotannonsuunnittelun avuksi hyvä vaihtoehto on 
tehdä työmaasta paikka-aikakaavio. Paikka-aikakaavio jakaa rakennustyömaan eri loh-
koihin ja työkohteisiin, minkä myötä on helpompaa valvoa ja hallita eri työvaiheita. Tämä 
helpottaa sitä, että työvaiheet eivät mene päällekkäin ja voidaan suunnitella paras mah-
dollinen tuotantojärjestys. Paikka-aikakaaviosta saa hyvän työvälineen esimerkiksi ker-
rostalotyömaalle, jossa tehdään usein useampaa kerrosta samanaikaisesti. Sen avulla 
työvaiheissa säilyy järjestys. Paikka-aikakaavion voi tarvittaessa jakaa myös pienempiin 
osiin tai lohkoihin, joista näkyy esimerkiksi huonekohtaiset työvaiheet. (Aikataulukirja 
Ratu KI-6028 2016.)   
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2.2 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmalla tarkoitetaan jonkin tietyn yksittäisen tehtävän toteutuksen suun-
nittelua sekä ohjausta ja valvontaa. Tehtävän valvonnassa ja ohjauksessa toimii hyvin 
laadittu tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunnitteluprosessin mukana kertynyttä tietoa voi-
daan käyttää hyväksi myös tulevissa hankkeissa ja projekteissa. 
Tehtäväsuunnitelmia tehdään jokaisesta rakennusvaiheen keskeisistä tehtävistä. Tehtä-
väsuunnitelmia voidaan koota eri tehtävien osista tai monista aikatauluista. Työ-
maasuunnitelmassa tehdyt tehtävät ovat usein kuitenkin tyypillisesti ajallisesti yhtenäiset 
ja saman työryhmän tekemä. Valintaperusteluja tehtäväsuunnitelman tekoon on usein 
mm. 
• Ajallisesti haastava tehtävä, eli työ kestää kauan tai se tahdistaa muiden työnte-
koa työmaalla. Esimerkiksi sisätöitä tahdistava tasoitetyö. 
• Taloudellisesti merkittävä, eli tehtävä on kustannuksiltaan jo niin merkittävä työ-
maan kannalta. Esimerkkityövaiheena runkovaihe.  
• Korkeat laatuvaatimukset, jolloin pyritään tehtäväsuunnitelman avulla saavutta-
maan tarvittava laatuvaatimus. Esimerkiksi pintatyöt, jolloin valmis pinta on tehty 
ja jää näkyviin; näiden korjaaminen on hankalaa ja työlästä. 
• Työntekijöille tai työnjohdolle tuntematon työvaihe. Esimerkiksi tilanteessa, jossa 
työnjohto tai työntekijä ei ole aikaisemmin vastaavaa työtä kohdannut tai tehnyt, 
on hyvä tehdä tehtäväsuunnitelma ja näin perehtyä asiaan tarkemmin. 
• Virhealtis tehtävä: tällaisissa töissä on usein paljon takuukorjattavaa, joten hyvä 
laadunvalvonta sekä laadunvarmistus vähentävät korjattavan ja kustannusten 
määrää. (Ratu S 1228 2010.) 
Työmailla tehtäväsuunnitelman tekee usein vastaava työnjohtaja tai siihen tehtävän erik-
seen määritelty henkilö. Suunnitelma tulee laatia ajoissa ennen työtehtävän aloitusajan-
kohtaa. Tehtäväsuunnitelmien laadinnassa tulee selvittää ja huomioida muutamat koh-
dat mm. 
• työn kokonaisuus 
• kustannuksen tavoitteet 
• mahdolliset ajalliset välitavoitteet 
• muiden töiden liittyminen alkavaan tehtävään 
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• käytössä olevat resurssit 
• työn aloittamisen edellytykset 
• laadunvarmistus 
• ongelmakohdat 
• laatuvaatimukset. (Kivimäki ym. 2016, 36.) 
Tehtäväsuunnitelmien tekemisessä käytössä olevia yleisiä ohjeita ovat mm. Ratun me-
netelmä- ja menekkikortit, Rakennustöiden laatu, Ratun tehtäväsuunnitteluohjeet sekä 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (Kivimäki ym. 2016, 37). 
Kunnolla tehty tehtäväsuunnitelma on hyödyllinen yritykselle, työnjohdolle sekä työnte-
kijälle. Suunnitelmat auttavat tulevissa kohteissa sekä ongelmatilanteissa työmaalla. 
Tehtäväsuunnitelma antaa myös työnjohdolle selkeät tavoitteet ja toimii seuranta- ja oh-
jausvälineenä työtehtäviä tehdessä, kun taas työntekijä saa selkeät tiedot ja ohjeet teh-
tävästä ja tavoitteista, mikä helpottaa työn edistymistä. (Ratu S-1228 2010, 5.) 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkahankintoihin kuuluu usein työpanoksen lisäksi myös rakennusmateriaalien han-
kinta sopimuksesta riippuen. Aliurakoista tehdään urakkasopimukset, joiden ehtoina 
käytetään rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Pääsääntöisesti aliurakoissa pääura-
koitsija toimii tilaajana ja aliurakoitsija on urakoitsija. Pääurakoitsija pyrkii teettämään ali-
urakoisijan pätevyydellä ja erityisosaamistaidoilla sellaiset työt, joista on taloudellisesti, 
laadullisesti ja ajallisesti hyötyä projektin etenemisen kannalta. Useimmat ongelmatilan-
teet aliurakointityössä johtuvat puutteellisista sopimuksista tai yhteistyöstä työmaalla, 
joita ovat esimerkiksi huono laatu, töiden viivästyminen, sopimuksen purkaminen tai ali-
urakoitsijan yrityksen konkurssi. (Junnonen & Kankainen 2016, 435.) 
Pääurakoitsijan pitää vastata aliurakoitsijan työstä samalla tavalla kuin omastaan. Tä-
män takia aliurakkasopimus pitää tehdä niin, että pääurakoitsija pystyy vaatimaan samat 
takuut ja vastuut aliurakoitsijalta kuin pääurakoisijalla on aliurakoitsijan tekemästä työstä. 
Vastuu korostuu ennen kaikkea työn laadussa, luovutettavien dokumenttien laatimisessa 
sekä aikataulun pitämisestä kiinni. (Junnonen & Kankainen 2016, 436.) 
Aliurakkasopimuksia tehdessä on hyvä määrittää mm. seuraavat asiat: 
• aliurakoitsijan vakuudet ja vakuutukset 
• takuut 
• käytännöt lisä- ja muutostöissä. 
• sopimustunnisteet 
• urakkahinta, muutostöiden hinnat ja urakkahinnan maksu 
• urakan välitavoitteet ja sakot 
• aliurakoitsijalta tulevat pakolliset dokumentit, kuten laitteiden käyttö ja huolto-
ohjeet 
• velvollisuudet urakoitsijoiden välillä 
o pääsuoritus 
o työmaan palvelut 
o sivuvelvollisuudet 
o työnjohdon velvollisuudet työmaalla (Junnonen & Kankainen 2016, 437). 
 
 
12 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Koivu 
2.4 Työturvallisuus 
2.4.1  Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 
Rakennustöiden ja rakennushankkeiden suunnittelussa, johtamisessa ja toteuttami-
sessa esille nousee hankkeiden turvallisuuden takaaminen. Yritykset, työmaat ja työn-
johtajat on laissa velvoitettu huolehtimaan turvallisuudesta eri työvaiheissa erilaisilla tur-
vallisuussuunnitelmilla sekä valvonnalla. Tapaturmat aiheuttavat ylimääräisiä selvityksiä 
tapahtumasta sekä kustannuksia, jotka alentavat hankkeiden katetta. Työturvallisuu-
desta huolehtiminen vaikuttaa positiivisella tavalla henkilöiden sitoutumiseen noudattaa 
turvallisuussuunnitelmia, työn laatuun sekä ilmapiiriin. (Ratu KI-6020 2010, 20.) 
Rakennustyömailla turvallisuussuunnittelulla on suuri vaikutus terveydellisten haittojen 
ja työtapaturmien poistamisessa. Rakennustyömaiden turvallisuus perustuu asioiden en-
nalta ehkäisyyn, joilla pyritään poistamaan ja vähentämään työtapaturmien määrää ra-
kennustyömailla. Tämän kaltaisia toimenpiteitä on esimerkiksi ennakkosuunnittelu, tur-
vallisuuden seuranta työmaalla, työmaalla tehtävät havainnot sekä tehtävät tarkastukset. 
(Ratu KI-6027 2015, 108.) 
Työturvallisuuden ylläpito vaatii jatkuvaa suunnittelua, ja hyvän turvallisuuden tason pi-
täminen on jatkuva prosessi. Rakennustyömaalla käytetään hyväksi suunnittelujen pe-
rusteita varsinaisen turvallisuuden kontrollisoimiseksi. Turvallisuuden ylläpito rakennus-
vaiheessa koostuu 
• turvallisuussuunnittelusta rakennustöistä 
• työhön ja työmaahan perehdyttämisestä ja opastuksesta 
• työsuojeluun liittyvistä asioista urakoitsijoiden, työnantajien ja työntekijöiden vä-
lillä. (Ratu KI-6027 2015, 108.) 
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2.4.2 Turvallisuusjohtaminen 
Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi on tärkeää myös turvallisuusjohtaminen ja sen 
kehittäminen. Turvallisuusjohtamiseen kuuluvat mm. seuraavat kohdat: 
• työolojen seuranta 
• henkilöstön hyvinvoinnin seuranta 
• ongelmien selvittäminen ja niihin puuttuminen 
• kehittämiseen käytettävä aika 
• vaarojen ennalta ehkäisy 
• suunnitelmat. (Ratu KI-6027 2015, 82.) 
Rakennushankkeen turvallisuudelle laaditaan lähtökohdat ja edellytykset yritysten tur-
vallisuusohjelmissa. Turvallisuustoiminta määrittää suunnat, kuinka yritykset ottavat tur-
vallisuuden huomioon johtamisessa, suunnittelussa ja niiden toteuttamisessa. Raken-
nusyrityksen johtohenkilökunta luo yhdessä työmaanjohdon kanssa hankkeelle turvalli-
suuden määränpään sekä yksittäiset tavoitteet koskien työturvallisuutta. Työnjohto si-
toutuu noudattamaan työturvallisuussuunnitelmia. Työturvallisuuteen on laskettu tietty 
osa hankkeen budjetista. (Ratu TT 18.1.2003.)  
Turvallisen johtamisen hyväksi todettuja käytäntöjä ovat mm. 
• työnjohdon sitoutuminen ja ohjeiden noudattaminen  
• turvallisuushenkilöstöön paneutuminen sekä turvallisuushenkilön nimeäminen 
• huolellisesti ja ajalla tehdyt turvallisuussuunnitelmat 
• työturvallisuuteen perehdyttäminen ja opastus 
• koko työmaan yhteinen sitoutuminen noudattamaan työturvallisuussääntöjä 
• mahdollisten tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden kirjaaminen ja tutkiminen 
• työturvallisuuden seuranta sekä jatkuva valvonta (Ratu TT 18.1 2003, 7). 
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2.5 Hankinnat ja logistiikka 
Hankintasuunnitelmat tulee tehdä ennen rakennushankkeen aloittamista, kun aikataulua 
ei ole vielä tehty. Hankintasuunnitelman sisältö muodostuu kokonaisuuksista, hankinta-
vastuista ja hankintojen aikatauluttamisesta oikeaan hetkeen. Hankintasuunnitelmia teh-
dessä tulee ottaa huomioon mm. 
• hankinnan kokonaisuus 
• mahdolliset kausisopimukset 
• toimittajien valitseminen 
• toimituksen ajankohta 
• toimittajien yhteystiedot. (Ratu S-1227 2010, 6–7.) 
Joitakin hankintoja tulee tehdä jo rakennushankkeen käynnistyessä, koska joissakin ma-
teriaaleissa, esimerkiksi ikkunoissa ja ovissa, on pitkät toimitusajat. Näin materiaali on 
varmasti ajallaan työmaalla ja pysytään aikataulussa. Lisäksi elementtihankinnat ovat 
ns. kiirehankintoja, koska toimitusajat ovat todella pitkiä. (Ratu S-1227 2010, 7.) 
Hankinta-aikataulu on sidoksissa työmaan yleisaikataulun kanssa. Näitä apuna käyttäen 
varmistetaan, että materiaali on saatavissa oikeaan aikaan ja työvaiheet voidaan aloittaa 
yleisaikataulun mukaisesti. Hankinnat tulee muistaa ennakoida ja aikatauluttaa siten, 
että jokaisella hankinnan käsittelijällä on riittävästi aikaa vastata. Hankinnan saatavuu-
teen voi vaikuttaa myös vallitseva markkinatilanne. 
 
 
 
 
 
 
15 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Koivu 
2.5.1 Logistiikka 
Logistiikkaa on hyvä ajatella kokonaisuutena siitä, miten materiaaleja sekä kalustoa kä-
sitellään ja ohjataan työmaalla. Logistiikkaan liittyviä työvaiheita ovat mm. 
• kuljetukset 
• kuormien purku 
• materiaalin varastoiminen 
• materiaalin siirto työmaalla 
• materiaalin suojaus 
• kuljetuksista aiheutuva roskien siivous. 
Työmaalla kannattaa miettiä hyvissä ajoin materiaalin varastointialueet ja sijoitus. Usein 
kohteissa on vain rajallinen määrä aluetta, mihin kuorman voi purkaa, jotta sitä ei tarvit-
sisi siirtää. Tämän lisäksi tulee huomioida tulevat työvaiheet, esimerkiksi ovien toimituk-
set, jotka ovat raskaita. Holvivaiheessa voi jo nostaa tarvittavat materiaalit holvin päälle, 
jos se vain on suinkin mahdollista. Helposti rikki menevät tai vaurioituneet tavarat on 
hyvä ottaa työmaalle vasta juuri ennen asennusta, jotta ne eivät vahingoittuisi siirrettä-
essä. (Ratu S-1227 2010, 7.) 
Työnjohto vastaa tavaran ja toimitusten ohjauksesta oikealle paikalla, jotta työmaa sujuu 
jouhevasti. Seuraavassa muutamia tunnusmerkkejä tavarantoimituksen siirroista ja nii-
den ohjauksesta työmaalla: 
• Toimituserä ja toimitusajankohta ovat oikeat. 
• Purkua ja siirtoja varten on ennalta sovittu kalusto valmiina, työmaalla tai tavaran 
toimittajan toimesta. 
• Työntekijöitä on ohjeistettu kuorman purkuun ja suojaukseen. 
• Varastointialue on tiedossa ennen tavaran toimitusta. 
• Tarvittavat dokumentit ovat työmaalla. 
• Vastaanotettu tavara on tarkastettu purun yhteydessä ja kuormakirja on kuitattu. 
(Ratu S-1227 2010, 13, 15.) 
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2.6 Laadunvarmistus 
2.6.1 Rakentamisen laatu 
Laadun käsite sanana on erittäin laaja ja syntyy eri henkilöiden näkökulmista ja koke-
muksista. Rakentamisen laadunvarmistusta voidaan tarkkailla mm. 
• Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tehdään tarkat suunnitelmat laadun 
suhteen. Suunnitelmat ja niiden toteuttaminen perustuvat tilaajan vaatimuksiin ja 
tarpeisiin. Niiden pitää täyttää myös viranomaisvaatimukset. 
• Tuotannon laadun tarkkailu, joka heijastuu tehtyyn aikatauluun ja kustannusta-
voitteisiin pysymiseen. 
• Asiakaskeskeinen laatu tarkoittaa sitä, että lopputulos vastaa toivottua laatuvaa-
timustasoa ja yhteistyö hankkeen käynnissä ollessa toimii jatkuvasti. Mahdollis-
ten lisä- ja muutostöiden laadun pitää olla erityisen korkealla tasolla, kun asiakas 
on niitä muuttanut.  
• Laatu ympäristöön nähden muodostuu eri toimista, jolloin yhteiskunta ja toimin-
taympäristö ovat asettaneet vaatimukset ja toivomukset, mitkä myös täyttyvät. 
(Ratu KI-6029 2017, 11.) 
2.6.2 Rakennushankkeen laadunvarmistus 
Rakennushankkeen laadunvarmistuksessa käydään läpi koko projektin vaiheet hanke-
valmistelusta rakennuksen käyttöönottoon ja asiakkaiden käytön aikaiseen aikaan.  
• Tarjous- ja sopimusvaiheessa oleelliset asiat ovat tarjouspyynnön laatiminen, 
urakoitsijoiden esihankkiminen ja ennen sopimuksen tekemistä katselmukset 
kohteesta sekä neuvottelut urakoitsijoiden kanssa. Nämä asiat mahdollistavat 
tarvittavan laatuvaatimuksen rakennushankkeiden kulussa. 
• Rakennushankkeen valmisteluvaiheessa käydään läpi mahdolliset riskit hank-
keessa, toimenpiteet laadun suunnitteluun, työ- ja suunnitteluaikataulu sekä 
aloituspalaverit laadun varmistamiseksi. 
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• Rakennushankkeen aikana toteutetaan ja dokumentoidaan kaikki suunnitelmat 
sekä niiden mahdolliset muutokset, jotta laatu pysyy sellaisena, sellaisena kuin 
asiasta on sovittu. Työmaalla urakoitsija vastaa itselleen kuuluvista töistä ja on 
velvoitettu ilmoittamaan, jos työn aikana tulee poikkeamia tai muutoksia raken-
tamisen suhteen. 
• Laadunvarmistus tehdään vielä ennen kohteen luovutusta erilaisilla IV-mittauk-
silla, painekokeilla ja ilmantiiveysmittauksilla. Näille tehdään vielä erillinen aika-
taulu, jotta tarvittaville säädöille ja korjauksille jää riittävä aika. Tavoitteena on 
kohteen luovutus ajoissa tilaajalle ja sellaisena, että se vastaa sovittua laatuta-
soa. (Ratu KI-6029 2017, 14.) 
2.6.3 Laatujohtaminen 
Yrityksen johdolla on suuri vaikutus laadun toteuttamisessa ja sen parantamisessa työ-
mailla sekä laadunparannuksen ohjeistuksessa eteenpäin koko organisaatiolle. Ohjeis-
tuksen lisäksi on hyvä antaa myös palautetta henkilöstölle laadun suhteen. Laadun ke-
hittämisen prosessi on pitkä ja työläs, mikä edellyttää johtamisen kannalta sitä, että asiat 
pitää ymmärtää ja sisäistää. Laatujohtaminen vaatii myös jokaisen jäsenen osallistu-
mista ja sitoutumista organisaatiossa, jotta yhteisesti sovitut laatuvaatimukset täyttyvät. 
(Ratu KI-6029 2017, 9.) 
Laatusuunnittelua pyritään jatkuvasti parantamaan ja suunnittelemaan se siten, että laa-
tujohtaminen helpottuu. Yritysten tavoitteet ja toimintatavat pitää olla selkeitä ja helposti 
omaksuttavia, koska henkilöstön pitää nämä asiat sisäistää ja toteuttaa. Tällöin asioihin 
on helpompi sitoutua. (Ratu KI-6029 2017, 9.) 
 
 
 
 
18 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Koivu 
2.7 Rakennustyömaan suunnittelu 
Ennen rakennushankkeen aloittamista on selvitettävä suunnitteluvaiheiden määräykset 
ja valtioneuvoston päätökset rakennushankkeen turvallisuuden kannalta. Valtioneuvos-
ton asetuksen 426/2004 4. §:n mukaan rakennuttajan tulee huolehtia hankkeen valmis-
teluvaiheessa siitä, että rakennustöitä tehdessä on otettu huomioon turvallinen toteutta-
minen rakennusteknisissä ja teknisissä järjestelyissä sekä hankkeen toteuttamiseen liit-
tyvissä suunnitteluissa. (Ratu TT 05-00474 2004.) 
Pääurakoitsijan on suunniteltava rakennustyö turvalliseksi ja tehtävä kirjallisesti tarvitta-
vat työturvallisuussuunnitelmat. Kirjalliset suunnitelmat ovat hyödyksi viranomaisen tar-
kastuksissa sekä tapaturmatilanteissa, joissa asiaa joudutaan selvittämään. Valtioneu-
voston asetuksien mukaan turvallisuus- ja terveysvaaroja aiheuttavat elementtiasennus-
työ, maansortuminen ja jumiin tai alle jääminen, korkealta putoaminen, säteily tai muille 
vaarallisille aineille altistuminen sekä veden lähistöllä tehtävät työt. (Ratu TT 05-00474 
2004, 3.) 
Pääurakoitsijan tulee erityisesti kiinnittää huomiota valtioneuvoston asetusten mukaan 
seuraaviin työvaiheisiin ja niiden tarkkaan suunnitteluun: 
• räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyösuunnitelmat 
• rakennustyön työaikainen sähkö- ja valaistussuunnitelma 
• työmaaliikennesuunnitelma raskaalle kalustolle 
• kulkutiesuunnitelma 
• työmenetelmien suunnitelma 
• maapohjien kantavuussuunnitelma 
• kaivantojen tuentasuunnitelma 
• putoamissuojauksen suunnitelma 
• koneiden käyttösuunnitelma 
• elementtien ja muottien nosto- ja asennussuunnitelma 
• purkutöiden suunnitelma. 
Pääurakoitsija valvoo ja huolehtii yhteisellä työmaalla, että suunnitelmia noudatetaan ja 
laitetaan täytäntöön sekä tarpeen tullen täsmentää suunnitelmia rakennustyön edisty-
essä (Ratu TT-05-00474 2004, 3). 
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Pääurakoitsija laatii työmaasuunnitelman ja päivittää tätä työmaan edetessä. Työmaa-
alueen muutokset on kirjattava ja muutettava suunnitelmaan. Työmaa-aluesuunnitel-
malla varmistetaan tuotannon ja turvallisuuden toimivuus. Suunnitteluvaiheessa kannat-
taa kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin: 
• sosiaalitilojen ja varastokoppien määrä ja sijainti 
• rakennusmateriaalin purku ja varastointipaikkojen sijoitus 
• työmaan järjestys ja siisteys, roskalavat yms. 
• jätteiden lajittelu 
• palotorjunta 
• koneiden, nosturien ja laitteiden sijoitus turvallisesti 
• työmaaliikenne ja ohjaus. 
Työmaa-alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti nostopaikkojen poh-
jien tekoon, jotta maa kestää ja on turvallista nostaa, elementtejä paikoilleen raskaalla 
kalustolla (Ratu TT05-00474 2004, 4). 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
PROJEKTISSA 
3.1 Ajallinen suunnittelu 
Rakennushankkeen alussa ajallinen suunnittelu alkoi siitä, että käytiin ensin kunnan ra-
kennustarkastajan kanssa sopimassa, koska hanke voitaisiin käynnistää ja varmistettiin, 
että luvat ovat kunnossa. Rakennushanke käynnistyi, ja aloituspalaveri aikataulusta pi-
dettiin yhdessä pääurakoitsijan, tilaajan ja vastaavan mestarin välillä. Aikataulu käytiin 
huolella läpi. Aikataulusta selvisi pääsääntöisesti alkamisen ajankohta, isoimpien hank-
keiden, kuten esimerkiksi elementtiseinien ja niiden purkukalusto, saapuminen kohtee-
seen sekä tuleva luovutuspäivämäärä. Aikataulua pystyttiin hieman joustamaan ja muok-
kaamaan myös hankkeen edistyessä. Aikataulusta ei tehty yleisaikataulua, vaan asiat 
hoidettiin muutama viikko ennen rakennusvaiheen alkamista puhelimitse ja tapaami-
sella. Ennen rakentamista piti ensin purkaa vanha saunamökki uuden omakotitalon 
tieltä. Purkamisen hoiti tilaaja omalla ajallaan, joten se ei vaikuttanut aikatauluun. 
Rakennushanke alkoi vuonna 2016 loppuvuodesta vesijohtojen ja maalämmön kaivami-
sella toiselta tontilta tilaajan tontille sekä viemäröinnin ja salaojien kaivamisella suunni-
tellusti. Rakennushankkeen oli määrä valmistua kesällä 2017 juhannukseen mennessä. 
(Liite 1.) 
 
Kuva 1. Saunamökin purku. 
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Aikataulun suurimman haasteen aiheutti lattian valaminen ennen talven pakkasia. Lattia 
valettiin hieman toisenlaisessa järjestyksessä, miten yleensä rakennustyömailla nähnyt. 
Ensin tehtiin pohja, mihin tärytettiin sora tasaiseksi ja tiiviiksi. Tämän jälkeen laitetiin so-
ran päälle radon- ja viemäriputket sekä raudoitukset. Putkien laittamisen jälkeen asen-
nettiin puuelementit omille paikoilleen sokkelien päälle ja näitä elementtejä päin lattia 
lopulta valettiin. Aikataulu eteni työmaalla odotetun mukaisesti, hankkeet ja tilaukset tu-
livat ajallaan. Ainoastaan seinälaattojen toimitus kohteeseen myöhästyi muutaman vii-
kon. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut millään tavalla luovutusajankohtaan.  
 
 
Kuva 2. Pohjatyöt. 
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3.2 Tehtäväsuunnittelu 
Opinnäytetyön aiheena oli omakotitalon rakennuttaminen ja valvonta yksityiselle tilaa-
jalle ja tehtäväsuunnitelman tein vaiheesta väliseinä- ja levytystyö. Tämän vaiheen valit-
sin siksi, koska väliseinätyön materiaalit kipsilevyt sekä kertopuut piti laskea ja tilata 
ajoissa. Tehtäväsuunnitteluun osallistui myös vastaava mestari, jonka kanssa käytiin 
vielä laskelmat läpi, jotta kyseinen työvaihe saatiin kerralla valmiiksi.  
Väliseinät tehtiin K600-jaolla 66 mm:n kertopuusta sekä 13 mm reunaohennettu kipsi-
levy. Poikkeuksena laatoitusseinissä rankojen väli olivat K400-jaolla ja saunan seinät 
tehtiin 95 mm kertopuilla sekä erikoiskovalla kovalevyllä. Ulkoseiniin laitettiin 100 mm 
villaa ja 13 mm reunaohennetut kipsilevyt. Oviaukot vahvistettiin myös kertopuilla. 
Omat haasteensa tähän tehtävään toi materiaalinen varastointi tontille, koska ylimää-
räistä tilaa ei liiaksi ollut. Aikataulullisesti väliseinätyöt alkoivat ajallaan ja päästiin jatka-
maan tasoitetyötä. 
 
Kuva 3. Väliseinätyöt käynnissä. 
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Omakotitalohankkeen osalta aliurakoitsijoita ei monia työmaalla ollut, koska pääurakoit-
sija hoiti isoimmat työt. Muutamia töitä he joutuivat aliurakkana teettämään, koska luvat 
ja resurssit eivät riittäneet niiden tekemiseen.  
Omakotitaloon tuli varaava takka. Takan muuraus suoritettiin aliurakkana. Urakkaan 
kuului materiaalinen hankkiminen, takan kokoaminen, sen pinnoittaminen, hormin yhdis-
täminen yläpohjassa takkaan sekä katolle menevään savupiippuun ja myös savupiipun 
kokoaminen. Aliurakkaan oli varattu vain yksi työpäivä, mutta takka valmistui ajallaan.  
 
Kuva 4. Takan muuraustyö käynnissä. 
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Itse valvoin tämän urakoinnin suorittamista. Lisäksi olin saanut vastaavalta mestarilta 
muutaman työvaiheen, joihin erityisesti piti yläpohjassa kiinnittää huomiota. Harkkotiiliä 
ladottaessa kohti yläpohjaa piti tämä tiivistää sekä alhaalta että ylhäältä päin erityisen 
huolella. Työ suoritettiin kahden rakennusmiehen voimin eikä asennuksessa tullut on-
gelmakohtia. Omat hankaluudet toivat yläpohjassa kulkeminen ja siellä työskentely sekä 
painavien osien kantaminen talon katolle.  
 
Kuva 5. Hormin tiivistys yläpohjasta. 
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3.4 Työturvallisuus 
Työturvallisuus käytiin läpi pääurakoisijan ja vastaavan mestarin kanssa. Koska työ-
maata ei ole aidattu, alueella työskennellessä oli kiinnitettävä huomiota siihen, ettei ul-
kopuolisia päässyt työaikana alueelle. Työmaalla oli muutamia vaarallisia työvaiheita, 
joissa piti valvoa, ettei mitään pääse tapahtumaan.  
Haastavaa oli esimerkiksi puuelementtien nostaminen paikoilleen sekä auton pystytys 
kantavalle maaperälle. Puuelementit ajettiin ahtaalle työmaalle, jossa nosturiauto odotti 
valmiina. Tässä työvaiheessa huomiota kiinnitettiin, että kukaan ei ole noston tapahtu-
essa puuelementtien alla eikä lastia purkava kuljettaja joutuisi puristuksiin elementtien 
väliin.  
Toinen vaarallinen työ oli vesikatolla työskentely talvella. Koska kaidesuojausta ei ollut, 
käytettiin siellä valjaita mahdollisen putoamisen estämiseksi. 
 
Kuva 6. Herrala-talopaketti. 
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3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Rakennuskohteen logistiikan hoiti pääsääntöisesti pääurakoitsija. Pääurakoitsija tilasi 
työmaalle betoniauton, ja tälle tehtiin pystytyspaikka. Puuelementtikuorman tullessa työ-
maa oli todella piukassa, eikä tontilla ollut yhtään tilaa ylimääräiselle ajoneuvolle.  
Rakennuskohteen suurimmat hankinnat hoiti pääurakoitsija. Puuelementtien tilaaminen 
ajallaan työmaalle oli haastavaa, koska tilaajan kohde oli kaukana ja ajotie työmaalle oli 
todella kapea isoille ajoneuvoille. Pääurakoitsija hankki myös kalusteet sekä takan. Tä-
hän kuitenkin oltiin varauduttu hyvissä ajoin ja pääurakoitsija oli ilmoittanut tietyn päivä-
määrän tilaajalle. Tilaajalla oli useampi viikko aikaa käydä valitsemassa mieleisensä 
takka ja keittiökalusteet sekä informoida pääurakoitsijalle näistä valituista kalusteista. 
 
Kuva 7. Keittiökalusteet 
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Kuva 8. Keittiökalusteet  
 
Kuva 9. Makuuhuoneen kalusteet. 
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3.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus tehtiin laatoituksesta, ja tästä pidettiin aloituspalaveri pääurakoitsijan 
ja vastaavan mestarin kanssa. Myös malliasennus tehtiin kylpyhuoneen yhdelle seinälle. 
Vedeneristyksestä otettiin lattiasta ja seinästä näyte, jotka mitattiin ennen laatoitustyön 
alkamista. Laatoitustyö sujui hyvin, vaikka muutamat laattatilaukset olivat myöhässä.  
Kun laatoitus oli valmis, käytiin katselmoimassa työn tulos ja todettiin, että alareunassa 
kulkeva elastinen saumaus on uusittava koko matkalta. Elastinen saumaus oli kupruinen 
ja epätasainen. Asiasta huomautettiin pääurakoitsijalle, joka korjasi asian välittömästi, ja 
näin töitä päästiin taas jatkamaan. 
Rakennuskohteessa oli myös muutama muu esimerkki laadunvarmistuksesta. Ensim-
mäinen koski kattoristikoiden tukilautoja, joita käytiin katsomassa asennuksen jälkeen 
rakennustarkastajan ja vastaavan mestarin kanssa. Arkkitehtikuvia katsoessa korjatta-
vaa löytyi, sillä muutaman tukilauta kattoriskikoiden välistä puuttui tai oli jäänyt liian ly-
hyeksi. Asiasta huomautettiin pääurakoitsijalle, joka hoiti asian kuntoon kuitenkin pie-
nellä viiveellä. 
Toinen esimerkki koskee maalämpöpumpun asennusta. Tässä vaiheessa luovutus oli jo 
todella lähellä, mutta maalämpöpumppu piti outoa ääntä ja pumppasi ylimääräisiä lyön-
tejä. Vastaava mestari ja tilaaja joutuivat useampaan otteeseen sanomaan asiasta pää-
urakoitsijalle. Lopulta asia kuitenkin hoidettiin, mutta tilaaja panttasi viimeistä maksuerää 
pitkään, koska asiaa ei saatu hoidettua kuntoon. 
Lisäksi laadunvarmistuksen toteuttamiseksi vaadittiin tarvittavat dokumentit ja pöytäkirjat 
iv-mittauksista, sähköjen kytkennöistä ja käyttövesien koepaineesta. 
(Liite 2, Liite 3, Liite 4) 
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Kuva 10. Saunan pukuhuoneen lattialaatoitus. 
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3.7 Rakennustyömaan suunnittelu 
Rakennustyömaan suunnittelussa tehtiin nopea katselmointi rakennustarkastajan ja vas-
taavan mestarin kanssa. Päätettiin, että aluetta ei tarvitse erikseen aidata, koska ky-
seessä oli yksityinen tontti ja tilaaja on pääsääntöisesti paikalla. Tontille kuitenkin ase-
teltiin asiaan kuuluvat työmaakyltti ja muut asiattomilta pääsy kielletty -kyltit.  
Työmaan suunnittelussa käytiin myös läpi tulevien vesiputkien tuonti tontille, joka tapah-
tui viereiseltä naapurin tontilta ja kulki tien alta. Tien alitukseen kiinnitettiin huomiota, 
koska tie oli päivittäisessä käytössä mökille ajaville autoilijoilla ja tästä syystä tie piti tu-
kea kaivantojen jälkeen, ettei se sortuisi kovassa käytössä. Tien alittamiseen piti lisäksi 
hakea tienalituslupa ELY-keskukselta.  
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Kuva 11. Työmaakyltit. 
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4 OMA OSAAMINEN JA KEHITTÄMISEN TARVE 
4.1 Ajallinen suunnittelu 
Hallitsen aikataulullisesti suunnittelun ja ennakoinnin tuleviin työvaiheisiin työmailla. 
Osaan käyttää muutamia aikatauluohjelmia, jotka ovat tulleet tutuiksi työn ohella. Kou-
lussa käytiin muun muassa aikataulun luomista eri ohjelmilla, työaikamenekkien selvit-
tämistä ja niiden etsintää erinäisissä harjoitustöissä. Osaan tulkita ja lukea aikatauluja 
sekä yhdistää näitä taitoja työmaan todellisissa tilanteissa.  
Kehittämisen tarve koostuu tehtävien sisällöstä ja siihen mitä kaikkea vaaditaan ennen 
jonkin työn aloittamista ja kuinka kauan tähän tarvitsee aikaa.  
4.2 Tehtäväsuunnittelu 
Osaan laatia hyvän tehtäväsuunnitelman, koska osaan etsiä riittävän tiedot siihen eri 
lähteitä käyttäen. Työmailla olen tehnyt tehtäväsuunnitellun muutamista työvaiheista 
sekä käynyt tämän läpi urakoitsijoiden ja vastaavan mestarin kanssa. 
Kehittämisen tarve tulee esiin ongelmien analyysissa hyvissä ajoin. Kehittämistä vaatii 
lisäksi asian selittäminen ja sen hyvä ja selkeä perusteleminen urakoitsijalle, miksi näin 
tehdään. Uskon siihen, että mitä enemmän tulee kokemusta työmailta, sitä paremmin 
nämä asiat tulen hallitsemaan.  
4.3 Aliurakkasopimukset 
Olen tutustunut aliurakkasopimuksiin työelämässä ja omaksunut asiat, mitkä sopimuk-
siin kuuluvat ja pitää kirjata. En kuitenkaan ole tällaisia itse laatinut yhtäkään, joten suurin 
kehittämisen tarve on tässä asiassa.  
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4.4 Työturvallisuus 
Työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat mielestäni itselläni hyvin hallussa ja tiedossa. Olen 
suorittanut työmailla useita TR-mittauksia yksin ja työmaan turvallisuushenkilön kanssa. 
Näitä kierroksia tehdessäni näkökulmani on mielestäni erittäin paljon laajentunut ja pys-
tyn huomaamaan vaarallisia työseikkoja jo ennen työn aloittamista. 
Kehittämisen tarpeeksi näen omalta osaltani välittömän asiaan puuttumisen, vaikka ky-
seessä olisikin vain pieni turvallisuusriski. 
4.5 Hankinnat ja logistiikka 
Hallitsen hankinta-aloitteiden laadinnan ja ymmärrän hankintojen osalta hintavertailun ja 
kilpailutuksen työmarkkinoilla. Osaan ennakoida ajoissa tilauksiin, joita työmaille pitää 
tehdä. Esimerkiksi materiaalin tilaus, jotta työt eivät viivästy ja että materiaalit tulevat 
toimittajalta, keneltä on suunniteltu. Näin ollen kuljetuskustannuksetkin pysyvät tavoit-
teissa. Osaan laskea tarvittavan materiaalin määrän ja ennakoida, mihin materiaalit si-
joitetaan työmaalla ennen niiden saapumista.  
Hankintoihin liittyen suurin kehittämisen tarve on työmaalla kommunikointi muiden 
kanssa. Esimerkiksi varmistetaan, onko jo jotain tilattu ja sovittu urakoitsijan kanssa siitä, 
minne tuodut materiaalit laitetaan. 
4.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen suhteen vahvuuteni on tullut työmailla työskennellessäni. Osaan 
lukea rakennepiirustuksia hyvin, jotta pystyn puuttumaan mahdollisiin ongelmakohtiin 
laadun suhteen. Usein laadunvarmistuksessa käyn urakoitsijan kanssa läpi malliasen-
nuksen ja vaaditun laatutason, jonka pitää olla läpi työmaan. Laatutason vaihtuessa huo-
nompaan joutuu urakoitsija tekemään sen uusiksi, jotta se vastaa vaadittua tasoa. 
Kehittämisen tarve laadunvarmistuksessa on huomion kiinnittäminen oikeisiin asioihin 
työvaiheissa. Tämän asian uskon karttuvan työelämän edetessä.  
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4.7 Rakennustyömaan suunnittelu 
Rakennustyömaan suunnittelun vahvuuksiksi lasken aluesuunnitelman teon, jonka mie-
lestäni hahmotan ja pystyn tekemään sujuvasti. Osaan neuvoa työntekijöitä työmaan ra-
jauksen kanssa, jotta aidat ja portit olisivat siellä, mihin ne on suunniteltu. Osaan myös 
käyttää muutamia ohjelmia, joilla työmaasuunnitelma luodaan. 
Kehittämisen tarve työmaan suunnittelussa on tieto siitä, mitä lupia pitää olla kirjoitettuna 
ennen suunnittelun aloittamista. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli käsitellä ja kuvailla omakotitalon rakentamisen eri osa-
alueita. Opinnäytetyön pohjalta saa hyvän kuvan ja ohjeistuksen omakotitalon rakennus-
hankkeen toteuttamiseen. Opinnäytetyö on suunnattu työtä ohjaavalle rakennusmesta-
rille. Samalla kuvattiin osaamistasoa rakennusmestarin työtehtävissä. 
Opinnäytetyö pitää sisällään teoriaosuuden, joka perustuu Ratu- ja RT-korttien sisältöön 
ja muuhun alan kirjallisuuteen. Käytännön osuus on tehty työmaalla tapahtuneista vai-
heista, ja omasta osaamisesta sekä kehittämisen tarpeita. Käytännön osuuden kirjoitta-
minen oli mielenkiintoisinta opinnäytetyötä tehdessä. 
Opinnäytetyön toteuttamisen aikana olen itse toiminut Hartela Länsi-Suomi OY:n palve-
luksessa työmaamestarin tehtävissä muutamassa kohteessa. Koulusta saatu teorian 
opit ja niiden etsiminen on hyödynnetty opinnäytetyötä tehdessä. Käytännön osuuden 
olen saanut koulun työharjoitteluista. 
Opinnäytetyöni pohjana on käytetty Turun ammattikorkeakoulun portfoliotyyppistä poh-
jaa, joka oli mielestäni sopivin vaihtoehto. Sen avulla opinnäytetyön kirjoittaminen on 
selkeää ja myöskin helposti luettava. 
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